



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
SUPERINTENDÊNCIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA e PATRIMÔNIO

TERMO DE PARALISAÇÃO/SUSPENSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO DE OBRA Nº 03/2020, FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE E A EMPRESA D R A NETWORK DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME.

Pelo presente instrumento, a **UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE**, autarquia Federal vinculada ao Ministério da Educação, com sede na Rua Miguel de Frias nº 09, Icarai, Niterói, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.523.215/0001-06, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Superintendente de Arquitetura, Engenharia e Patrimônio, Sr. **DANIEL DE ALMEIDA SILVA**, nomeado por Portaria nº 63.843 de 22 de maio de 2019, publicado no Boletim de Serviços UFF, ANO 53 – nº 099 de 28/05/2019, portador da cédula de identidade nº 11695396-9, expedida pelo DETRAN-RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 055.308.677-40, e a empresa **D R A NETWORK DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.693.964/0001-74, sediada à Rua Vereador Marinho Hemetério de Oliveira, nº: 560, sala 101, Nova Pacaembu, na cidade de Queimados, Estado do Rio de Janeiro, representada neste ato pelo Sr. **MANOEL SOARES BELCHIOR**, portador da cédula de identidade nº 05.396.130-6, inscrito no CPF/MF nº 326.359.747-72, conforme poderes expressos constantes do **Processo nº 23069.040100/2018-17**, doravante denominada CONTRATADA. Nesta data, entre as partes contratantes acima especificadas, ficou definido o aditamento ao contrato, firmado entre as partes acima qualificadas, mediante as seguintes cláusulas e condições

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a prorrogação da Paralisação/Suspensão do **Contrato nº 03/2020**, cujo objeto é a prestação serviços de engenharia para execução de obra de reforma do telhado do Instituto de Química, situado no Outeiro de São João Batista, s/nº, Campus do Valonguinho, Centro, Niterói, RJ, firmado entre as partes acima qualificadas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente termo encontra embasamento legal no art. 78, inciso XIV da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO

O prazo de execução do presente contrato **fica suspenso até 15 de julho de 2020**, prorrogáveis pelo tempo que se fizer necessário de acordo com as orientações da Autoridade Sanitária e da UFF, enquanto aguarda nova ordem de serviços para a continuidade da obra.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As demais Cláusulas do Contrato original permanecem inalteradas.

md |

O Foro privilegiado para dirimir eventuais questões oriundas do presente Termo, e não resolvidas administrativamente, é o da Seção Judiciária de Niterói, da Justiça Federal do Estado do Rio de Janeiro, na forma prevista pelo artigo 109, I da Constituição Federal

E, por estarem justos e contratados, preparam este instrumento, em 4 (quatro) vias de igual teor, para um só efeito, que depois de lido e achado conforme vai assinado pelas partes contratantes e duas testemunhas, para que produzam seus efeitos legais, mantendo as partes contratantes a cumprir o presente Termo em todas as suas cláusulas

Niterói, 31 de maio de 2020

Daniel de Almeida Silva
SIAPE-UFF N° 1759897
Superintendente
SAEP/UFF

DANIEL DE ALMEIDA SILVA
CPF:055.308.677-40
SUPERINTENDENTE DA SAEP/UFF

19/ Paulo Roberto

MANOEL SOARES BELCHIOR
CPF: 326.359.747-72
D R A NETWORK DO BRASIL SERVICOS
COMÉRCIO LTDA-ME

Paulo Roberto Moraes
CPF: 326.359.747-72
020.527-11/P

Testemunha da UFF:

Assinatura: Odete Helena C. Martins

Nome: ODETE HELENA C. MARTINS

CPF/MF: 784119637-72

Testemunha da Empresa:

Assinatura: Lucas Passos Moraes

Nome: LUCAS PASSOS MORAES

CPF/MF: 148129317-62

uff
Universidade
Federal
Fluminense



SAEP
Superintendência de Arquitetura
Engenharia e Patrimônio

Rua Prof. Marcos Waldemar Freitas Reis, s/n, bloco B, 5º andar, Campus
Universitário de Gragoatá - São Domingos, Niterói - Rio de Janeiro - CEP 24210-201
Tel: (21) 2629-2009 - saep@uff.br